



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
JL. ANDI PANGERANG PETTARANI NO. 90 TELP. (0411) 448309
MAKASSAR - 90222

Makassar, 06 September 2022

Nomor : 027/DPUTR-BCK/BG/61/IX/2022
Lampiran :
Perihal : **Usulan Pembatalan Tender dan
Perubahan Jadwal Tender**

Kepada Yth :
Pokja Pemilihan Penyedia Jasa
Paket Pekerjaan Pembangunan
Gedung Brigade Siaga Bencana
(BSB) Tahap III di Kota Makassar

Di –
Tempat

Sehubungan dengan Pelaksanaan Tender pemilihan Penyedia pada Paket
**Pembangunan Gedung Brigade Siaga Bencana (BSB) Tahap III di Kota
Makassar**, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Terdapat kekeliruan pada perhitungan HPS sehingga harus dilakukan perbaikan untuk dapat dijadikan acuan evaluasi penawaran.
2. Kekeliruan terjadi akibat kesalahan link antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan Permohonan
Pembatalan Tender dan Perubahan Jadwal Tender Ulang untuk paket
pekerjaan tersebut diatas.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
SEKRETARIAT JASA PENGGUNA ANGGARAN
(KPA)

H. P. PATIWIRAR, Sp.I
Pangkat : Pembina Tk. I / IV.b
NIP.19660610 199703 1 008

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. SulSel sebagai laporan
2. Kepala Biro Pengadaan Barang/ Jasa Setda Prov. Sulsel di Makassar
3. Arsip,



Sipakatau
Foto /putr.sulselprov.go.id

